
Vorgesehene Prozessschritte

PROZESS- UND PROJEKTBEGLEITUNG
Die Einführung einer LP21 konformen Naturschule bedarf einer Laufzeit von ca. 1 - 1.5 Jahre. Wäh- rend 
dieser Zeit gilt es Ihr Team im Prozess zu begleiten und die nötige Outdoor Infrastruktur Ihren Bedürfnissen 
entsprechend zu planen und zu errichten.

Erstgespräch zur Bedürfnisabklärung und Besichtigung bestehende Naturschule

Teilnahme Besprechungen/Vorträge Entscheidungsträger*innen

GO! Entscheid Projektierung

Projektgruppe und Arbeitsgruppen bilden

Arbeitsgruppe Schulkonzept
• Einsicht in bestehende Naturschulen-Konzepte

• Erarbeitung eigenes Konzept
• Antrag Schul-Grobkonzept  

an Bildungsdirektion einreichen

Arbeitsgruppe Infrastruktur
• Abklärung und Wahl Standort
•  Abstimmung Grundeigentümer, Landwirt, Förster
• Begehung Standort, Bedürfnisanalyse
• Baueingabeunterlagen und Budget erstellen
• Baueingabe und Budget einreichen

Schuldetailkonzept ausarbeiten

Arbeitsgruppe Schulkonzept
• Unterstützung bei Planung Unterrich

• Auseinandersetzung mit der rollenden  
Planung, welche die Natur erfordert

• Abstimmung mit Landwirt, Revierförster und Jäger
• Materialliste für Spiel- und Lernmaterial erstellen

• Ideensammlung konkrete Unterrichtssequenzen

Informationsveranstaltungen Eltern und  
bei Bedarf Organisation Seminare, Weiterbildungen, Vorträge mit Netzwerkpartner

Nach Erhalt Bewilligung Bauamt und Bildungsdirektion

Arbeitsgruppe Schulkonzept
• Infoveranstaltungen Lehrerteam, Eltern, Öffentlichkeit

• Bei Bedarf Stellenausschreibung –  
Hospitation in bestehender Naturschule  

• Startcoaching (Teamentwicklung) mit externem Coach
• Planen, Vorbereiten, Materialbestellung

Arbeitsgruppe Infrastruktur
•  Abstimmung Bedürfnisse im Detail und  

Detailplanung Infrastruktur
• Bestellung Infrastruktur
•  Herstellung, Lieferung und Montage Infrastruktur
• Einführung

Inputveranstaltungen «Draussen Unterrichten» für Klassenassistenten, IF-Lehrpersonen 

Einführung Walden Classroom 
Start Betrieb 

 
Prozessbegleitung Startphase und Hotline ca. 3 Mt. 


